

# Byggeplass-orientering

## Årvollveien 23c

**Målsetning:** Vi skriver informasjonsbrevet for at naboer skal ha mulighet til å vite hva som skjer inne på byggeplassen.

**Hvor og når:** Orienteringsbrev vil henges opp på en tavle på utsiden av byggegjerdet vårt og sendes til naboer i nærheten. Informasjonsbrevet vil ikke sendes så hyppig da vi skal gjøre svært ensformig arbeid fremover.

### INFORMASJON UKE 9 OG FREM TIL PÅSKE

Vi er nå inne i råbyggfasen hvor betongdelen av bygget tar form. Vi har støpt 60% av vegger og tak i nederste kjelleretasje og jobber oss raskt oppover.

Bygget består av to store kjelleretasjer og deretter en liten boligblokk på fire etasjer på toppen. Vi har nå økt bemanningen vår i betonglaget til ni personer.

Graveentreprenøren er dessverre ikke ferdig, men vi gleder oss stort til betonglaget kan arbeide aleine. De har akkurat fått lagt ned oljeutskiller til bilvask, fordrøyningsmagasin og de har lagt en vannledning under bygget vårt. Nå gjenstår bunnledninger og graving for noen fundamenter. Vi planlegger at de skal være ferdig 10 uke for denne gang, men det er det noe arbeid som fortsatt gjenstår. Dette er setting av to kummer og tilbake-fylling rundt bygget.

## Støy fremover

Vi ønsker å presisere at arbeidene nå kommer til å foregå fra 07.00-19.00 på hverdager. Fremover gjør vi mye arbeid som er innenfor Oslo Kommunes støykrav og arbeider derfor gjennom hele dagen.

Vi kommer til å droppe enkelte aktiviteter i stilletiden. Dette vil være borhammer, vinkelsliper og gravemaskinarbeid.

Stilletider er som tidligere: 07.00-08.00, 11.30-12.30 og 16.00-17.00 . Denne stilletiden kan det bli endring på, da vil dere få informasjon om dette i forkant.

## Aktiviteter de neste ukene:

Åpning og lukking av forskalingsssystem, gjerdesag for forskalingsarbeid, mindre gravearbeider for fundamenter, støp om lag 4 dager i uken, flere leveranser av forbruksmateriell og armering, dekkereis for plattendekker.

## Henvendelse til byggeplassen

Skulle det være spørsmål i forbindelse med informasjonen over eller andre byggeplass relatere tema, vennligst ta kontakt med Matilde Funderud på e-post eller legg en lapp i postkassen ved Årvollveien 23F.

Om det er henvendelser av en mer formell karakter ber vi om at dere henvender dere til byggherren for prosjektet. Byggherren er Lille Borgen AS, og Byggherre-representant er Jan Røkke ved epost [jan@rokkeeiendom.no](mailto:jan@rokkeeiendom.no).

Oslo 21.02.2019

*Med vennlig hilsen,*

*Prosjektleder Simen Bjøringsøy*

*Anleggsleder Matilde Funderud: [matilde.funderud@bundebygg.no](mailto:matilde.funderud@bundebygg.no)*